

ACTA REUNIÓN



Antecedentes de la reunión

PROYECTO: Sodexo 1

Reunión: MINUTA N° 9 Reunión comercial

Fecha 28-11-2013 Hora Inicio: 11:00 Hora Término: 13:00

Lugar: Oficinas Cliente

Observaciones: Presentación a Gte Gral Sodexo Chile

Asistentes

Asistentes: Carolina Pérez, Jorge Gavilán, Mariano Moreno, Nicolás Veas, Valentina Perez, Valentina Supán

Declaraciones y definiciones

Tipo	Rubro	Recinto	Referencia	Acuerdo
	General	General	ÁREAS COMERCIAL Y MARKETING	- Ubicadas en el mismo piso.
	General	General	ÁREAS OPERACIONES	- OPERACIONES en el mismo piso, SIGES baja con SS RR y SERVICIOS COMPARTIDOS.
	General	General	OF GTE GRAL	- Oficina con mesa de reunión de apoyo. - Sala de reunión independiente, con muebles bajos tipo estar.
	General	General	ESPACIO DE RECREACIÓN	- En el piso 3 ubicar un gimnasio y un auditorio para capacitaciones.

Compromisos

Rubro	Recinto	Referencia	Nombre	Tarea	Para
		Presentación final de proyecto con 3D y presupuesto.	Contract	Presentar los planos de layout, 3D y presupuesto.	17-12-2013

Próxima reunión

Fecha 17-12-2013 Desde: 12:00 Hasta: 13:30

Lugar: Oficina Cliente

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.