

ACTA REUNIÓN



Antecedentes de la reunión

PROYECTO: Metro/ Líneas 3 y 6

Reunión: Reunion Requerimiento Datos Reunión comercial

Fecha 12-12-2013 Hora Inicio: Hora Término:

Lugar: Oficinas Cliente

Observaciones:

Asistentes

Asistentes: Antonio Alarcon, Claudio Zúñiga, Ignacia Barros, Marisa De Vico, Rodrigo Espinoza, Stefania Catan

Declaraciones y definiciones

Tipo	Rubro	Recinto	Referencia	Acuerdo
	Instalaciones electricas	General	Coordinacion encragado de datos	Cliente coordinar reunion con el Sr. Rodrigo Espinoza para ver coordinacion y requerimientos de configuracion de datos. Se informa : - Cruz & Davila utilizan 2 ptos de red. - La telefonía utilizada es IP - Se requieren 2 cajas de registro para las canalizaciones. - Las canaletas a utilizar deben ser marca Legrand - Cliente solicita los cuadros de carga y diagramas unilineales y Planos de especialidades.
	General	acceso/ recepción	Ubicación de puertas de acceso	Cliente solicita verificar ubicación de puertas de acceso en terreno y cotejar informacion con planimetria entregada.
	Instalaciones electricas	General	Datos y electricidad	La partida de datos sera ejecutada por Metro. Eventualmente podrian tambien ejecutar la partida de electricidad. En evaluacion.
	General	General	Visista a obra	Se propone al cliente. Sr. Espinoza visitar obra en ejecuion de contract en huerfanos 670 para ver estandar de instlacion de especilidades. Claudio Zúñiga realizara visita al termino de la presente reunion comercial.
	Instalaciones electricas	General	Presupuesto	Se debe revisar cantidad partida de cableado estructurado según planilla entregada por el cliente.

Compromisos

Próxima reunión

Fecha 13-12-2013 Desde: 11:00 Hasta: 12:00

Lugar: Oficina Cliente

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.