

ACTA REUNIÓN INTERNA



Antecedentes de la reunión

PROYECTO: Barahona 1

Reunión: Reunion de Obra 4 Reunion de avance de obra

Fecha 09-01-2014 Hora Inicio: 10:00 Hora Término: 11:00

Lugar: Obra

Observaciones:

Asistentes

Asistentes: Ignacia Barros, Mariano Moreno, Soledad Loewe

Declaraciones y definiciones

Referencia	Declaraciones, definiciones y acuerdos
CURVA S	Se entrega curva s a Soledad para revision. Se debe enviar archivo digital. De acuerdo a la curva se identifica un 2% de atraso el cual debe quedar al dia al 15-01-14.
AVANCE DE OBRA	Se informa avance: - Nivelacion de losa 100% - Trazado de tabiques 80%, en proxima reunion de obra se revisara el resto del trazado. - Emplacado de tabiques por una cara 80% - Avance en escalerilla y canalizaciones electricas en tabiques - Avance en canalizaciones de cielo para alumbrado. - Avance en revestimiento de vigas.
VISITA A SHOWROOM	Se fija visita a showroom para 09-01-14 a las 12:00 hrs con cliente.
ADICIONALES DE OBRA	Se debe presentar cotizacion de los siguientes items: - Cielo modular madera para cielo en area trasera de recepcion. Se debe incluir ajuste de layout planta de cielo. - Cotizar mudanza contract con y sin logistica.
MUEBLES ESPECIALES	Se debe validar planos de muebles especiales con cliente en proxima reunion de obra.
ALFOMBRA	Se debe presentar muestra de alfombra al cliente para validacion hasta 10-01-14. Se debe incluir planta de pavimento para revisar disposicion de la alfombra base y las aplicaciones de color. Presentar variacion en salas de reunion.
TRAZADO	De la revision de trazado queda pendiente ultima seccion de la planta. Se revisa con Ito tres tabiques mas, a partir del eje 14.

Compromisos

Referencia	Nombre	Compromiso/ Tarea	Para
TRAMITE MUNICIPAL	Juan Pablo Baraona	Se solicita al cliente datos para tramitacion municipal	16-01-2014

Próxima reunión

Fecha	16-01-2014	Desde:	10:00	Hasta:	11:00
Lugar:	Obra				

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.