

ACTA REUNIÓN INTERNA



Antecedentes de la reunión

PROYECTO: AFC 1

Reunión: Reunion de obra N° 18 Reunión de avance de obra

Fecha 31-12-2013 Hora Inicio: 10:00 Hora Término: 11:00

Lugar: Obra

Observaciones:

Asistentes

Asistentes:

Declaraciones y definiciones

Referencia	Declaraciones, definiciones y acuerdos
	Contract informa de la instalacion de equipos de clima para el piso 13.
	Se programa cambio de piso 13 para viernes 10/01
	Se solicita infomacion para programacion de control de acceso y camaras.
	Revisar puertas de baño, modelo Roca.
	Revisar posible instalacion de brazo para puertas de baños de los 3 pisos.
	En piso 14, AFC solicita cambio entre sala de reuniones y privado 3, entregaran plano con cambio.

Compromisos

Próxima reunión

Fecha 07-01-2014 Desde: 10:00 Hasta: 11:00

Lugar: Obra

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.