

ACTA REUNIÓN INTERNA



Antecedentes de la reunión

PROYECTO: Pernord Ricard 1

Reunión: Reunion de definicion de terminaciones

Reunión de avance de obra

Fecha 19-12-2013

Hora Inicio:

Hora Término:

Lugar: Obra

Observaciones:

Asistentes

Asistentes:

Declaraciones y definiciones

Referencia

Declaraciones, definiciones y acuerdos

se aprueba planta de pavimentos, el cliente solicita aumentar cantidad de palmetas azules y grises claros en pasillos y zonas de impresión.

En panel movil se define pizarra blanca hacia zona de bar y hacia sala de reuniones se define ARENISCA.

Cubiertas de salas de reuniones se define Cypress camel.

En vainilla se definen cubiertas vainilla y cuerpos de archivos y cajoneras nube gris.

El cliente solicita invertir posicion de telon y proyector en sala de reuniones. En cliente entregara medida de ancho de telon, para posible reutilizacion.

Compromisos

Próxima reunión

Fecha

Desde:

Hasta:

Lugar:

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.