
MITSUBISHI ARGENTINA S.A

Obra: NUEVAS OFICINAS

MINUTA N° 1

p/ CLIENTE: Hiroyuki Kono, Jorge Bobadilla, Elizabeth Terashima, Mariana Hori

p/ CONTRACT: Marcelo Abella, Ana Korman, Ximena Torres

27/01/2014

REUNIÓN DE SEGUIMIENTO

Se presenta Project corregido, según ejecución de la obra.

Se revisa tarea por tarea las fechas y su realización, comprobando que no hay modificación de fecha de entrega.

Se plantean 2 temas críticos con respecto a estos últimos días. Tanto aire acondicionado como frentes de cristal, no nos confirman 100% el cumplimiento de fechas de entrega de materiales y equipos por no tener confirmada la provisión de dichos materiales y equipos por parte del fabricante.

DEFINICIONES:

Se presentan las opciones de empapelado y se confirman los colores 4707-6 para la totalidad de la oficina y color 4707-3 para 1 cara de cada una de las salas de reuniones.

De la misma manera se confirma el color Beige Cebada cód. 30YY 68/024 para las columnas y el color Foco de Luz cód. 65YY 68/572 para la pared de coffee sobre mesada.

Se cambia el color de las banquetas MILO de verde a **naranja**.

Se confirma que el mueble especial para la sala multimedia será en melanina terminación roble Dakar.

Nos solicitan modificación para el mueble de guardado especial contiguo a las salas de reuniones.

Se tomaron las medidas de la impresora para poder modificar el diseño.

Nos solicitan realizar estas reuniones de seguimiento 1 vez a la semana. Se acuerda mantenerlas cada lunes a las 15hs.