
MITSUBISHI ARGENTINA S.A

Obra: NUEVAS OFICINAS

MINUTA N° 2

p/ CLIENTE: Jorge Bobadilla, Elizabeth Terashima, Mariana Hori

p/ CONTRACT: Marcelo Abella, Ana Korman, Daniel Bellofatto, Ximena Torres

03/02/2014

REUNIÓN DE SEGUIMIENTO

Se presenta Project corregido, según ejecución de la obra.

Se revisa tarea por tarea las fechas y su realización, comprobando que no hay modificación de fecha de entrega.

En 2 días tendremos confirmación de entrega de los equipos de aire.

DEFINICIONES:

Se solicita nos confirmen a la brevedad la elección de vinilos y logo corpóreo.

El día 4 de febrero se confirma el logo y el modelo de vinilo 03.a para coffee y vinilo esmerilado liso para el resto de oficina.