

Antecedentes de la reunión

PROYECTO: Carey Allende 1
Reunión: MINUTA N° 13 Reunión comercial
Fecha: 13-02-2014 **Hora Inicio:** 9:00 **Hora Término:** 11:30
Lugar: Obra
Observaciones:

Asistentes

Asistentes: Cristián Araya, Daniela Torres, Francisca Saavedra, Marianne Balze, Martín Correa, Valentina Supán

Declaraciones y definiciones

Referencia	Declaraciones, definiciones y acuerdos
Cielorraso	Se indica el diseño de cielo proyectado. Se indican las alturas resultantes. Marianne Balze propone trabajar los pasillos como está diseñado el lado más largo.
Pisos	En relación a los pernos antisísmicos, debemos proponer distintas soluciones para ocultarlos. Enviar los respectivos presupuestos.
Porcelanato	Baños de visitas: Cambiar la forma de colocación; realizandola paralela al muro del pasillo interno. Piso porcelanato 60x60 cm. Fue aprobado el respectivo presupuesto.
Muebles especiales	- Mueble de recepción área operativa: Lamitech "Rovere Fiumo" liso, enviar imágenes de referencia de muebles similares, beta horizontal. - Mueble ubicado en la sala de reunión área operativa (M3): Gris "mouse" NO. Solicitar una muestra del tono seleccionado para las puertas y zócalos de los muebles especiales. - Bibliotecas en privados: Se indica la diferencia de dimensión de las mismas. Se presenta diseño. - Mueble de Kitchenette: Se deberá instalar un lavavajilla. Se solicitarán las medidas del existente. Se deberá confirmar la instalación de dicho lavavajilla y se presentará el presupuesto correspondiente. Consultaremos la posibilidad de colocar una mesada de granito por el mismo precio. - Baños existentes y nuevos en área operativa: Instalar el mismo piso en el pasillo de acceso al mismo. - Mueble M7: (Para aseo) Altura de colocacion de la barra para las perchas a 1,40 mt desde el piso, realizarlo en melamina blanca. - Kitchenette: Diseñar mueble superior para colocar un microonda. Consultar medidas del existente. Ocultar el termo con una puerta. Agregar puertas en mueble superior sobre el refrigerador. - Mueble M8 (Coffee): Cajones de 0,20 mt de altura. Basurero con abertura desde arriba. Presupuestar una franja de 0,80mts de ancho de un espejo, separado del retorno 0,20 mts, con canto pulido. El muro en donde se apoya el espejo se pintará del color de la imagen que CAREY & ALLENDE instalará. - M9: OK. - M10: Reforzar muro para colocar vanitorio, especificado de cuarzo de 10 cm o Lamitech de 25 cm.

Guardapolvo perimetral	Revestir el muro con volcánita cubriendo la diferencia existente. Luego colocar el guardapolvo. Presentar una muestra del guardapolvo.
------------------------	---

Iluminación	Enviar relevamiento de artefactos de iluminación existentes. Enviar plano de cielo actualizado.
-------------	--

Compromisos

Próxima reunión

Fecha	20-02-2014	Desde:	9:00	Hasta:	10:30
Lugar:	Obra				

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraídos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presente Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.