

ACTA REUNIÓN INTERNA



Antecedentes de la reunión

PROYECTO: Brenntag 1
Reunión: Reunion de avance Reunión de avance de obra
Fecha 17-01-2014 Hora Inicio: Hora Término:
Lugar: Obra
Observaciones:

Asistentes

Asistentes:

Declaraciones y definiciones

Referencia	Declaraciones, definiciones y acuerdos
	Brenntag acepta los dos dias de atraso, producto del cambio de horario, debido a que no se ha entregado el 100% de la obra desocupada. Esta informacion se confirma via mail enviado a Cristian Contreras hoy a las 10:00 ma.

Compromisos

Próxima reunión

Fecha Desde: Hasta:
Lugar:

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.