

ACTA REUNIÓN INTERNA



Antecedentes de la reunión

PROYECTO:	Oster 1		
Reunión:	Reunion de obra N° 4	Reunión de avance de obra	
Fecha	30-12-2013	Hora Inicio:	3:30 Hora Término: 4:30
Lugar:	Obra		
Observaciones:			

Asistentes

Asistentes: Andrea Longeri H., Estefanía Mallea, Jimena Gaete, Manuel Pizarro, Oscar Aravena Muñoz

Declaraciones y definiciones

Referencia	Declaraciones, definiciones y acuerdos
Pavimento	se presenta plano de pavimento, se corregiran palmetas rojas en el lado de Oster
Muebles especiales	se revisa plano de mueble especial M1
Pintura	se presentan gama de grises para pintura de muros
Adicional N° 2	Contract entregara imagen, plano y cotizacion de mesa de reuniones para evaluar su compra

Compromisos

Próxima reunión

Fecha	08-01-2014	Desde:	3:30	Hasta:	4:30
Lugar:	Obra				

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.