

Redactada por: Gabriela Carvallo

1345-MIN-131114b.doc

FECHA 14/11/2013

LUGAR Conference Call

CLIENTE LEDEFYL of.704

OBRA WTC FZ- Ampliación

Empresa

 Ledefyl
Contract
Contract

Email

 fdecia@ledefyl.com.uy
gcarpena@contract.com.uy
gcarvallo@contract.com.uy

Integrantes

 Federico Decia
Gabriel Cárpene
Gabriela Carvallo

ITEM	DESCRIPCION
Copy area	1) No habrán impresoras en esta oficina. 2) Utilizar espacio como depósito. 3) Cerrar local con puerta. 4) Colocar lockers para empleados.
Baños	5) Colocar bidet en 1 de los baños.
Open office	6) Las islas no llevarán mamparas divisorias laterales. 7) Los puestos no llevarán cajonera.
Tisanería/Coffee	8) Prever espacio para máquina de café, reubicando el dispensador de agua. 9) Dejar previsión para TV (con puesto de datos).
Terminaciones	10) Cotizar terminaciones similares a las de la oficina 804.
Control de acceso	11) Se instalará únicamente un portero eléctrico en un puesto de trabajo. 12) No habrá lectora (idem piso 8).
Pasos a seguir	13) Contract elaborará presupuesto. 14) El presupuesto contemplará dos alternativas: con y sin cielloraso.

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.