

ACTA REUNIÓN INTERNA



Antecedentes de la reunión

PROYECTO: Synapsys 1 (Alicanto)
Reunión: Reunion N°11 Reunión de avance de obra
Fecha: 20-03-2014 Hora Inicio: 10:00 Hora Término: 12:00
Lugar: Obra
Observaciones:

Asistentes

Asistentes: Carlos Esquivel, Carolina Muñoz, Claudio Jara, Cristian Dominguez, Natalia Solar

Declaraciones y definiciones

Referencia	Declaraciones, definiciones y acuerdos
UPS	temas de UPS y Fibra se resolveran en reunion del dia viernes 21/03 a las 10:00 hrs.
Control de Acceso	Se confirmara entre el cliente y el proveedor la factibilidad de usar el mismo software de control de acceso que ya manejan
Pizarras de Vidrios	Cotizar pizarras de cristal con fondo blanco de 0,80x1,20 mts en oficinas de gerentes y subgerentes
Mueble Recepcion	Se aprueba diseño de mueble de recepción con alma blanca y lateral en Grey Oak
Salas de Reuniones Grandes	en 2 salas de reuniones grandes se solicita modificar modulo HDMI por HDMI + VGA+AUDIO. Se cambia tubería de 25 mm a 32 mm. Se solicita 1 enchufe normal triple en cada sala.
Orden de Compra Adicional N°2	Se le reitera al cliente de contar con la orden de compra del adicional N°2 para poder enviar la factura.
Taburetes Kitchenette	quedan pendientes de aprobacion hasta saber cuanto kg. Aguantan cada propuesta presentada.
Lamparas Coffe	Lamparas colgantes para Coffe van en color negro y solo se instalaran 4 (pese a estar cotizadas6) yaq ue el precio es mayor
Tramitacion Municipal	Se reitera a cliente la necesidad de contar con documentos para realizar la tramitacion del PE

Compromisos

Referencia	Nombre	Compromiso/ Tarea	Para
Adicional N°3	C. Jara	Entrega adicional N°3	27-03-2014
Documentos tramitacion municipal	C. Esquivel	Entrega de documentos faltantes	21-03-2014

Próxima reunión

Fecha: 27-03-2014 Desde: 10:00 Hasta: 12:00
Lugar: Obra

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.