

ACTA REUNIÓN INTERNA



Antecedentes de la reunión

PROYECTO: Oficinas Rosario Norte

Reunión: Revisión de trazado Otro

Fecha: 21-02-2014 Hora Inicio: Hora Término:

Lugar: Obra

Observaciones:

Asistentes

Asistentes: Antonio Muñoz Pino, Jimena Gaete, Sebastian Larco

Declaraciones y definiciones

Referencia	Declaraciones, definiciones y acuerdos
	- Respecto al trazado se presentan diferencias de plano. - En privados Ala Poniente se presenta diferencia de aprox 30 cm. - Se define disminuir pedida de cristal de privado 8 y mantener ancho de pasillo
	- En trabajo de sabado se instalaran soleras y traseras
	- Queda pendiente la altura del dintel supeditado a la solución de montaje de cielo Hunter Douglas

Compromisos

Próxima reunión

Fecha Desde: Hasta:

Lugar:

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contrados por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presente Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.