

FECHA 28/04/14

LUGAR Towers Watson

CLIENTE TOWERS WATSON

OBRA WTC FZ- Ampliación

Empresa

Tyco Security Proposals

Email

danunez@tycoint.com

Integrantes

David Nuñez

CONTRACT

fstawsky@contract.com.uyFabiana Stawsky
Daniel Garrone
Fernando López

La siguiente minuta refleja lo acordado en el conference call mantenido el día 25/04/14.

El trabajo lo va a realizar la empresa ADT Uruguay para Tyco Security Proposals.

Se colocara un gabinete de 60x80cm en la sala de servidores, la empresa ADT debe chequear que haya espacio en la sala de servidores para el mismo.

ADT debe suministrar un electroimán y un contacto magnético para colocar en la puerta. ADT se comprometió a suministrarlos a la brevedad, ya que los mismos deben ser entregados al taller de carpintería para colocarlos en la puerta.

Quedo especificado que en caso de tener que realizar algún ajuste del electroiman en obra debe ser la empresa Tyco la encargada de solucionarlo. En caso de que el carpintero pase un adicional por dicho ajuste corre por cuenta de la empresa Tyco.

Dicho electroiman sera abastecido de corriente desde el tablero existente colocado en sala de servidores. Esta tarea sera realizada por ADT.

La empresa Tyco a la brevedad nos pasara detalle de planos de colocación de electroiman, y del contacto magnético, definiendo cotas y alturas de colocación.

El subcontrato de eléctrica de la obra debe dejar una canalización de 1" desde el contacto magnético hasta la sala de servidores ubicada en el piso 12.

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.