

ACTA REUNIÓN INTERNA



Antecedentes de la reunión

PROYECTO: Redhat 1
Reunión: Reunion N°2 Reunión comercial
Fecha 23-10-2013 Hora Inicio: 16:00 Hora Término: 17:00
Lugar:
Observaciones: Revision Finales con Arquitecto

Asistentes

Asistentes: Camille Rojas, Carolina Muñoz, Felipe Hormazábal, Gabriela Hermida, Santiago Castillo

Declaraciones y definiciones

Referencia	Declaraciones, definiciones y acuerdos
Información servidor	Se generará una carpeta en el servidor de arquitectura para traspaso de información por parte de contract
ITO	Se incorporará un representante de la oficina de arquitectura como representante en chile (solo como apoyo en temas locales)
Reuniones Obra	Se confirman las reuniones de obra para los días martes a las 11:00
Piso Tecnico	Enviar foto con color de piso tecnico + eett de sala de servidor.
Color de Puertas	Arquitecto definira con Red Hat USA color de puertas
Tablero Electrico	Dejar tablero electrico escondido dentro de un closet al final del pasillo de los baños
Desplazamiento puertas baños	desplazar puertas de baños hacia tabique oriente para evichar generar machones
Requerimientos Complementos	Colliers enviara requerimientos de complementos para cotización.
Extracción Forzada	Colliers consultara la necesidad de instalar extracción forzada en la kitchenette
Estudio calculo iluminacion	Solicitar a led estudio calculo de iluminación.
Actualización presupuesto	Actualizar presupuesto: 1/ alfombra Jazz 2/ canalizacion de seguridad (sin cableado) 3/ sensores de luz (dejar en kitchenette + estar / eliminar 2 en el pasillo) Adicional, presentar presupuesto por: 1/ extraccion forzada en kitchenette 2/ relleno en pavimento de baños
Equipo 24/7	Se informa a cliente que equipo 24/7 tiene plazo de llegada de 90 a 120 días. Se enviarian alternativas en stock.

Compromisos

Referencia	Nombre	Compromiso/ Tarea	Para
Estudio calculo iluminacion	c. Rojas	solicitar a Led Estudio calculo de iluminacion	30-10-2013
acruializacion de presupuesto	F. Hormazabal	Enviar presupuesto actualizado según modificaciones solicitadas	24-10-2013
Presupuesto	F. Hormazabal	Enviar valores por extraccion en kitchenette y relleno en baños	25-10-2013

Próxima reunión

Fecha

Desde:

Hasta:

Lugar:

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.