

Antecedentes de la reunión

PROYECTO: Redhat 1
Reunión: Reunion N°6 Reunión de avance de obra
Fecha: 18-12-2013 **Hora Inicio:** 15:00 **Hora Término:** 17:00
Lugar: Obra
Observaciones:

Asistentes

Asistentes: Camille Rojas, Felipe Hormazábal, Gabriela Hermida, Javier Dulanto, Joaquin Duch, Santiago Castillo

Declaraciones y definiciones

Referencia	Declaraciones, definiciones y acuerdos
definicion graficas	se define proyecto de grafica según plano actualizado y según revisin en obra
Colores	Colores de pinturas homologados. Se enviaron el lunes 23/12
Muestra Bandeja electrificada	Se fabricara bandeja para electrificar muebles y se comparará con la opción propuesta por Officio. Esto lo vera arquitecto con SEC
Puntos por puestos	Se definene 2 puntos de datos + 2 fuerz + 2 computacion por puesto de trabajo
Vertebras	SEC presupuestara e implementara la instalación de 14 vertebras en puestos de trabajos de open plan
Equipo clima precision	Queda pendiente tras confirmacion de colliers el tipo de equipo de clima para sala de servidor
Cajas de piso	Se eliminan en salas de reuniones grandes las cajas de piso
Cajas de piso	Se utilizaran solo 3 cajas de piso en salitas pequeñas
Tablero iluminacion	Se elimina caja de tablero de iluminacion en recepcion
Dintel puerta open plan	Hacer dintel y aislar acusticamente en puerta acceso open plan
Mueble cocina	colocar division vertical en mueble de cocina
puertas	Se especifica el mismo lamitech de las puertas para meson de recepción
Puertas acceso	Puerta protex quedara en el eje del pavimento existente con el nuevo pavimento.

Compromisos

Referencia	Nombre	Compromiso/ Tarea	Para
Colores pinturas	G. Hermida	Enviar Colores de pintura homologado	23-12-2013
Muestra Bandeja electrificada	SEC	Revisar muestra de badeja a electrificar entre SEC y aquitecto	19-12-2013
Presupuestar Vertebras Open Plan	SEC	Presupuestar vertebras para open plan	23-12-2013
Equipo de clima	Colliers	confirmacion de colliers el tipo de equipo de clima para sala de servidor	19-12-2013

Próxima reunión

Fecha	26-12-2013	Desde:	11:00	Hasta:	12:30
Lugar:	Obra				

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.