

ACTA REUNIÓN INTERNA



Antecedentes de la reunión

PROYECTO: Redhat 1

Reunión: Reunion N°7 Reunión de avance de obra

Fecha: 26-12-2013 Hora Inicio: 11:00 Hora Término: 12:30

Lugar: Obra

Observaciones:

Asistentes

Asistentes: Camille Rojas, Carolina Muñoz, Felipe Hormazábal, Javier Dulanto, Santiago Castillo

Declaraciones y definiciones

Referencia	Declaraciones, definiciones y acuerdos
Codigos pinturas	Red Hat debera entregar los codigos de las pinturas para S. Williams y no como pantones
Aprobacion luminarias	Se solicita aprobacion de luminarias por parte de red hat
Recepción	Definición de corte de lamitech de mueble de recepción lo vera Javier con Gabriela

Compromisos

Referencia	Nombre	Compromiso/ Tarea	Para
Codigos Pinturas	Colliers	Entregar codigos para S. Williams	02-01-2014
Aprobacion Luminarias	Red Hat	Aprobar luminarias propuestas	02-01-2014
Corte lamitech mueble recepcion	G. Hermida	Dar aprobacion o solucion de corte de lamitech a mueble d recepcion	02-01-2014

Próxima reunión

Fecha: 02-01-2014 Desde: 11:00 Hasta: 12:30

Lugar: Obra

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.