

ACTA REUNIÓN INTERNA



Antecedentes de la reunión

PROYECTO: Redhat 1

Reunión: Reunion N°8 Reunión de avance de obra

Fecha 02-01-2014 Hora Inicio: 11:00 Hora Término: 12:30

Lugar: Obra

Observaciones:

Asistentes

Asistentes: Camille Rojas, Felipe Hormazábal, Gabriela Hermida, Javier Dulanto, Joaquin Duch, Santiago Castillo

Declaraciones y definiciones

Referencia	Declaraciones, definiciones y acuerdos
Luminarias	Se aprueban cambio de luminarias propuestas por contract
Codigo pintura roja	Contract Solicita codigo de color rojo en Pantone homologado a Sherwin Williams
Kitchenette	Se aprueba cambio de cubierta silestone por satron blanco
Rack	Se solicita elevacion de Rack y una descripcion de sus elementos para proceder a su armado

Compromisos

Referencia	Nombre	Compromiso/ Tarea	Para
Color Rojo	G. Hermida	Enviar color rojo en pantone	06-01-2014

Próxima reunión

Fecha 07-01-2014 Desde: 11:00 Hasta: 12:30

Lugar: Obra

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.