



MINUTA Nº 6/ 09/Mayo/2014

p/ VISA: Claudio Stranges claudio.stranges@visa.com.ar

Miguel Lopez mlopez@visa.com.ar

p/ CONTRACT: Carlos A. Pereira cpereira@contract.com.ar

Ricardo Vanarelli rvanarelli@contract.com.ar

Ximena Torres xtorres@contract.com.ar

Reunión: Edificio VISA Cerrito 740 – piso 7º y 8º

Fecha: 09-05-14

TEMAS TRATADOS

- Se presentan las nuevas propuestas de piso vinílico para los coffees.
- Se presentan fotos de referencia de dichos pisos vinílicos en otras obras.
- Se comenta la necesidad de definir la tela para los puestos a reentelar.
- Se revisa último cronograma entregado, fechas y tareas.

Se deberá definir el modelo de piso vinílico lo antes posible para no perder variantes de stock ni precio acordado.

- Se plantea tener reuniones periódicas en obra para mantener un seguimiento de la misma.

Cualquier error u omisión detallada en la minuta por favor póngase en contacto con nosotros a la brevedad.