

ACTA DE RECEPCION PROVISORIA

COMITENTE	GNLS S.A
OBRA	NUEVAS OFICINAS
UBICACIÓN	WORL TRADE CENTER 4, PISO 30
CONTRATISTA	ARTVIX S.A.
FECHA	2014/06/03


En Montevideo, a los 3 días del mes de junio de 2014, se reúnen el Sr. Eduardo Vetere, en representación de **GNLS S.A.**, y el Arq. Daniel Mateo, en representación de **CONTRACT URUGUAY (ARTVIX SA)**, en su carácter de Responsable Técnico, con el objeto de efectuar la **Recepción** de los trabajos y provisiones contratados entre las partes, más los eventuales adicionales solicitados por el cliente a través de la Dirección de Obra.

Por intermedio de la presente, el Comitente recibe los trabajos de referencia, dejando constancia de que se han finalizado todas las tareas encomendadas, y que las oficinas se encuentran operativas.

Se adjunta un listado terminaciones pendientes al día de la fecha, y se firman dos ejemplares de un mismo tenor, a efectos del presente Acta.



EDUARDO VETERE
POR GNLS S.A



DANIEL MATEO
POR CONTRACT (ARTVIX S.A)


OBSERVACIONES:

- ① RETOQUE DE PINTURA
- ② LIMPIEZA PERFIL ALUMINIO
- ③ LIMPIEZA ALFOMBRA
- ④ LIMPIAR MARCO
- ⑤ FALTA REGISTRO
- ⑥ LIMPIAR ZOCALO MANCHADO AZUL
- ⑦ MEJORAR ENCUENTRO CORTINAWALL CON ALFOMBRA
- ⑧ REPARAR GOLPE EN TABIQUE
- ⑨ REPARAR CIELOSOS
- ⑩ REPARAR LUMINARIA
- ⑪ LIMPIEZA DE LUMINARIAS MANCHADAS DE PINTURA
- ⑫ LIMPIAR SUCONA EN VIDRIO
- ⑬ EQUIPO GOLPEADO
- ⑭ EMPROJAR
- ⑮ CORTINAS MANCHADAS
- ⑯ REEMPLAZAR BANDERITAS PROVISORIAS POR DEFINITIVAS. (30 DIAS)
- ⑰ LIMPIAR PINTURA EN CIELOSOS

ENTREGA PANEL MOVIL ESTIMADA PRINCIPIOS DE JULIO

ENTREGA DEFINITIVA 18/JUNIO

Sala de reuniones - 03 personas	01
Sala de reuniones - 04 personas	01
Archivo	02
Sala IT	01
Coffee - 12 personas	01
SSH	03
Área privada oficina	356 m ²
Puestos de trabajo	32
Área neta / Puestos de trabajo	11 m ²



1.1 EQ

PLANO	Layout
ESCALA	1:100
FECHA	14/02/2014
REVISIÓN	7
PROYECTISTA	MR
APROBADO POR	GC

Todas las medidas se verificarán en obra.

El proyecto y el diseño indicados en este plano son propiedad intelectual de Artvix S.A. Está prohibida su utilización total o parcial sin la expresa autorización escrita de la empresa.

contract

Espacios de Trabajo

E. A. de Herrera 12481811

World Trade Center

Montevideo, Uruguay
Tel: 508 2600 0001

tel/Fax: 598 2622 8291
www.contract.com.lv

