

ACTA REUNIÓN



Antecedentes de la reunión

PROYECTO: Jacob Pichara 1
Reunión: Reunion N°4 Layout Reunión comercial
Fecha: 29-05-2014 Hora Inicio: Hora Término:
Lugar: Contract Chile
Observaciones:

Asistentes

Asistentes: Alfonso Barrera, Camila Rojas, Ignacia Barros, Jacob Pichara

Declaraciones y definiciones

Tipo	Rubro	Recinto	Referencia	Acuerdo
			Presentacion	Se realiza presentacion de ajustes de layout y taller de diseño. Con nueva proyectista a cargo Camila Rojas.
			Ajustes de layout	- Area de servicios: ajustar ubicación de kitchenette hacia el fondo. - Sala de reunion: revisar altura de sillones de apoyo en relacion a visibilidad de pantalla lcd. Ver solucion de plazon continuo a muron para ubicación de pantallas lcd.60" - Salas de reunion medianas, considerar mesas de arrimo. Eliminar gabinetes de guardado. Incluir tambien la solucion de diseño para pantallas lcd.
			Definiciones del taller	- Cielo: mixto - Pavimento: alfombra - general porcelanato o madera - recepcion - Recepcion : conservador - calido - Coffee: moderno y fresco - Cierres cristales: ver opcion de film inteligente.
			Aprobacion de layout	Cliente aprueba layout para poder hacer imágenes 3D y presupuesto. Informa que esta contra el tiempo. Se debe agilizar proceso para poder definir cierre. Se plantea idea de mandar a hacer especilidades para ganar tiempo y tener la informacion disponible para la administracion del edificio. Se solicita al cliente solicitar reglamento de habilitacion del edificio para revisar condiciones de habilitacion para el presupuesto.

Compromisos

Próxima reunión

Fecha

13-06-2014

Desde:

Hasta:

Lugar:

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraídos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presente Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.