

Antecedentes de la reunión

PROYECTO: Jacob Pichara 1
 Reunión: Reunion N°5 Layout Reunión comercial
 Fecha: 16-06-2014 Hora Inicio: 13:15 Hora Término: 14:30
 Lugar: Contract Chile
 Observaciones:

Asistentes

Asistentes: Alfonso Barrera, Camila Rojas, Ignacia Barros, Jacob Pichara

Declaraciones y definiciones

Tipo	Rubro	Recinto	Referencia	Acuerdo
			Presupuesto e Imágenes 3D	Se realizo presentación de imágenes 3D y presupuesto de habilitación. El presupuesto considera una habilitacion de 27,44uf xm2 + iva.
			Imagenes 3D - Recepción	El cliente solicita revisar imagen de area de recepcion, considera que le falta mas definicion en terminos de color. Esta muy neutro con la paleta cromatica presentada. Incluir logo en imagen 3D y opcional con pavimento de porcelanato.
			Imagenes 3D - Salas de reunion	Se debe presentar alternativa de imagen 3D con sillas de Vitra base cromada sin ruedas. Revisar paleta cromatica, idem area de recepcion.
			Imagenes 3D - Salas de reunion mediana y pequeña	Cliente solicita imágenes 3D de las otras dos salas de reunion. Consoiderar trabajo de cielo.
			Imagenes 3D - Open Plan	Cliente solicita mejorar look del area de open plan, trabajar muros y cielos. Se debe incluir propuesta grsfica en muros. Revisar idea de incluir relojes. Se deben enviar vistas adicionales del recinto. Ademase se debe corregir en el presupuesto muebles de guardado para colgar chaquetas considerar minimo dos modulos.- Revisar ubicación de pantallas Led.
			Imagenes 3D - Area de coffee	Revisar propuesta de colores para area de coffee.
			General	Cliente solicita presupuesto en excel para revision detallada. Se deben preparar imágenes 3D actualizadas. Y revisar descuento por parte de la gerencia comercial.

Compromisos

Próxima reunión

Fecha Desde: Hasta:
 Lugar:

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.