

FECHA 24/04/2014

LUGAR Córdoba 629 piso 5.

CLIENTE Poincenot

OBRA Oficinas comerciales.

Empresa

Email

Integrantes

Poincenot  
Contract  
Contract

mario@poincenot.com  
rchalcovich@contract.com.ar  
pmendicoa@contract.com.ar

Mario Lopez  
Romina Chalcovich.  
Pablo Mendicoa

### Obra

- Poincenot solicito adicionales de iluminación para los sectores donde se instalaran las gigantografías. Solicitamos nos informen a la brevedad la posición de las mismas ya que el día lunes 28 se comienzan a tapar los cielorrasos.
- Se verificó la profundidad del placard en obra y fue aprobada por Poincenot.ME-9
- Poincenot aprobó la modificación del mueble sector cocina, en la cual se agrega un estante en el espacio sobrante arriba de la heladera.
- Poincenot solicito se instale una caja de seguridad en la oficina de directorio.
- Poincenot realizara la provisión de la caja de seguridad.
- Mueble especial ME-6: Poincenot debe definir el color del nicho.
- Mueble especial ME-3 sillón barra: Tela confirmada por Poincenot: VELUCCI COLOR VISON.

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.