

ACTA DE RECEPCION PROVISORIA


COMITENTE	UBS FINANCIAL SERVICES
OBRA	AMPLIACIÓN DE OFICINAS
UBICACIÓN	ZONAMERICA, Edificio @1, of 303-304-305-306
CONTRATISTA	CONTRACT (ARTVIX S.A.)
RUBRO	SERVICIOS FINANCIEROS
FECHA	30/06/2014

En Montevideo, a los 30 días del mes de junio de 2014, se reúnen el Sr. Diego Cipolina, en representación de **UBS FINANCIAL SERVICES (UBS Financial Services S.R.L.)** y el Arq. Gabriel Bálsamo, en representación de **CONTRACT URUGUAY (ARTVIX S.A.)**, en su carácter de Responsable Técnico, con el objeto de efectuar la **Recepción** de los trabajos y provisiones contratados entre las partes, más los eventuales adicionales solicitados por el cliente a través de la Dirección de Obra.


Por intermedio de la presente, el Comitente recibe los trabajos de referencia, dejando constancia de que se han finalizado todas las tareas encomendadas.

Se adjunta un listado terminaciones pendientes al día de la fecha, y se firman dos ejemplares de un mismo tenor, a efectos del presente Acta.

ENTREGA DEFINITIVA INCLUYENDO TRABAJOS EN OFICINA EXISTENTE:
21/07.



DIEGO CIPOLINA
POR UBS FINANCIAL SERVICES
(UBS FINANCIAL SERVICES S.R.L.)



GABRIEL BÁLSAMO
POR CONTRACT
(ARTVIX S.A.)

OBSERVACIONES:

FALTANTES:

- VINILOS EN CRISTALES
- COVERGLASS EN OPEN OFFICE
- CRISTALES EN PRIVADOS INDICADOS EN EL PLANO. (01/04)
- ALFOMBRA EN ACCESO Y EN DEPÓSITO. INDICADO EN EL PLANO
- PINTURA EN PARED DEL MUEBLE DEL COFFEE (VERDE) ①
- PINTURA EN PUERTA DE DEPÓSITO. ②
- AJUSTES EN PLACAS DE CIELORRASO MODULAR EXISTENTE
- DETALLES DE PINTURA ③④
- TERMINACIÓN EN COLOCACIÓN DE VIDRIOS
- BARRAL EN PUERTA DEL COFFEE
- AJUSTAR RIEL DE PUERTA CORREDIZA EN COFFEE
- PLAQUETAS DE INTERRUPTOR EN COFFEE
- ZONAMÉRICA: CAMBIAR PLACAS VIEJAS DE CIELORRASO MODULAR CON DETECTORES DE INCENDIO
- TROCAR PLACA DE CIELORRASO MANCHADA DE HUMEDAD ⑤⑥⑦

A PARTIR DEL 03/07 CUANDO SE LIBEREN LOS PRIVADOS DE LA OFICINA EXISTENTE, SE INICIARÁN LAS OBRAS EN ESOS SECTORES. SE INICIARÁN TAMBIÉN LOS TRABAJOS EN EL COFFEE ACTUAL.