

FECHA 30/07/2014

LUGAR Av Del Libertador 650

CLIENTE WABRO

OBRA Oficinas comerciales.

Empresa	Email	Integrantes
Wabro	silviochaet@gmail.com	Silvio Chaet
Wabro	pablo.wabro@gmail.com	Pablo Caminos
Contract	jbigot@contract.com.ar	Julieta Bigot
Contract	rchalcovich@contract.com.ar	Romina Chalcovich.
Contract	dcorrea@contract.com.ar	Dario Correa

Control de acceso

- **Contract:** Verificara las características técnicas del sistema propuesto.

Muebles especiales showroom:

- **Wabro** acepta los muebles M1 de acuerdo a los nuevos planos presentados.
- **Contract** cotizara los accesorios y los estantes en acrílicos para los paneles ranurados.
- Se rediseñaran los muebles siguiendo los nuevos lineamientos revisados en el encuentro. Una vez aprobados los planos, en la próxima reunión, se enviaran a cotizar a cada proveedor.
- Se informa a **Wabro** que la fecha de entrega de los muebles es de 50 días a partir del replanteo en obra.

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.

