

Antecedentes de la obra

Cliente	MUTUAL	Fase:	ejecución
Obra:	7281- Teatinos P 2 y 3	Inicio Obra:	05-06-2014
Ubicación :	Teatinos 254	Entrega Provisoria:	30-09-2014

Antecedentes de la reunión

Reunión:	MINUTA N° 24 ETAPA I	Reunión post obra	
Fecha	15-10-2014	Hora Inicio:	16:00 Hora Término: 18:20
Lugar:	Obra		
Observaciones:	Otros asistentes: Inti Peraldi		

Asistentes

Autor minuta:	Valentina Supán
Asistentes:	Juan Carlos Cavieres, Valentina Supán

Declaraciones y definiciones

Rubro	Recinto	Referencia	Acuerdo
<u>Declaraciones y definiciones referidas al Proceso</u>			
General	General	PENDIENTES	- Se recorre la obra verificando el avance de los pendientes resultantes de la entrega provisoria.
General	General	OBSERVACIONES	PISO 2 - Desmanchar el muro sobre el N° 2 instalado por Mutual. - Plafón de volcánita: emprolijar la esquina ubicada frente al tablero de electricidad. - Cajas de termostatos: se valida la solución realizada en la oficina 2. - Auditorio (el que tiene la puerta de acceso a la derecha): girar una palmeta de aire ubicada frente a la puerta de entrada (para que no se vean los materiales ubicados sobre el cielo). PISOS 2 Y 3 - Sellar unión de cajas de tomas con muros, como punto general. - Muebles pizarras: Colocarles un imán en el interior para que las puertas queden más firmes. PISO 3 - K°: cambiar la cubierta del mezon más pequeño.
Mobiliario	sala reuniones	MESA DE REUNIÓN PISO 2	- Verificar en el presupuesto aprobado la medida de la mesa de reunión, es de 1.20 m de diámetro?.

Compromisos

Referencia	Rubro	Recinto	Responsable	Tarea	Para	Ok	Ejecuc
ENTREGA DEFINITIVA	General	General	CONTRACT - MUTUAL	De común acuerdo entre MUTUAL y CONTRACT se coordina la firma del Acta de Recepción Definitiva para el martes 21 de octubre.	21-10-2014	☐	

Próxima reunión

Fecha	21-10-2014	Desde:	14:30	Hasta:	17:00
Lugar:	Obra	RECEPCIÓN DEFINITIVA			

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.