

FECHA **14/10/14**

LUGAR 3 DE Febrero 2750 P.B.1ro 2do

CLIENTE **SUPERCEMENTO**

OBRA Nuevas Oficinas

Empresa	Email	Integrantes
Supercemento	cecilia.verly@superdyop.com	Cecilia Verly
Supercemento	marcelo.gota@superdyop.com	Marcelo Gota
Supercemento	federico.stenberg@superdyop.com	Federico Stenberg
Blewald	ssibila@blewald.com.ar	Sebastian Sibila
CONTRACT	mpalomino@contract.com.ar	Mariana Palomino
CONTRACT	jsantilli@contract.com.ar	Juan Pablo Santilli

AREA	DEFINICIONES
P.B 1er Piso 2do. Piso	Se colocaran los Estabilizadores en sector 1er Piso Frente, donde se ubica el Rack. Instalacion de Ctrol Acceso, Camaras y Alarmas es ejecutado por Blewald. Se resuelve que la tabiquería del Rack, se reutilizara la existente, sin colocación de tabiquería ignifuga.

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 h de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.