

FECHA **27/10/14**

LUGAR 3 DE Febrero 2750 P.B.1ro 2do

CLIENTE **SUPERCEMENTO**

OBRA Nuevas Oficinas

Empresa	Email	Integrantes
Supercemento	cecilia.verly@superdyop.com	Cecilia Verly
Supercemento	marcelo.gota@superdyop.com	Marcelo Gota
Supercemento	federico.stenberg@superdyop.com	Federico Stenberg
Blewald	ssibila@blewald.com.ar	Sebastian Sibila
CONTRACT	mpalomino@contract.com.ar	Mariana Palomino
CONTRACT	jsantilli@contract.com.ar	Juan Pablo Santilli

AREA	DEFINICIONES
P.B 1er Piso 2do. Piso	Se entregan a Arq.Verly muestras de entelado de paneles divisores de puestos. Los dos puestos de Gerentes serán de melanina Wengue. Se colocaran efectos de luz cercano a accesos en todos los pisos. Ver con Contratista de Aire Acondicionado, la programación de la rotación de funcionamiento de los splits. Arq. Verly avisara cuando retiran puertas desmontadas. Arq.Verly comunicara ubicación de Controles de Accesos, alarmas y cámaras.

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 h de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.