

FECHA 03/11/14

LUGAR 3 DE Febrero 2750 P.B.1ro 2do

CLIENTE **SUPERCEMENTO**

OBRA Nuevas Oficinas

Empresa	Email	Integrantes
Supercemento	cecilia.verly@superdyop.com	Cecilia Verly
Supercemento	marcelo.gota@superdyop.com	Marcelo Gota
Supercemento	federico.stenberg@superdyop.com	Federico Stenberg
Supercemento	vanina.hortas@superdyop.com	Vanina Hortas
Blewald	ssibila@blewald.com.ar	Sebastian Sibila
CONTRACT	mpalomino@contract.com.ar	Mariana Palomino
CONTRACT	jsantilli@contract.com.ar	Juan Pablo Santilli

AREA	DEFINICIONES
P.B 1er Piso 2do. Piso	Verificar como es el modelo de mesa cuadrada del 2do Piso contrafrente, para definir ubicación de caja Ackerman. Se definen tabiques de Durlock de 40 cm en accesos ubicación en laterales puertas accesos. Arq. Verly pasara foto de mueble de Gerente de Compras, para ubicar caja Ackerman. Se solicita a Blewald el tendido de cañería vacia para detección de incendio. Supercemento define que el proyector no necesita refuerzo metalico, por su ubicación. Arq. Verly , modifica puerta de Blindex en sector Recepcion de Direccion por Puerta de madera. Verificar plano de Refuerzos en Tabiqueria Durlock. La semana Proxima se comenzara a intervenir en P.B.

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 h de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.