

Antecedentes de la obra

Cliente	CAREY Y ALLENDE	Fase:	ejecución
Obra:	7265- Carey Allende 1	Inicio Obra:	07-01-2014
Ubicación :	Costanera Andrés Bello 2782 - Torre B - P 10	Entrega Provisoria:	03-04-2014

Antecedentes de la reunión

Reunión:	MINUTA N° 14	Reunión de avance de obra			
Fecha	30-01-2014	Hora Inicio:	9:00	Hora Término:	10:30
Lugar:	Obra				
Observaciones:					

Asistentes

Autor minuta:

Asistentes: Carlos López, Cristián Araya, Francisca Saavedra, Jorge Allende, Nicolás Lama, Valentina Supán

Declaraciones y definiciones

Referencia	Tipo	Rubro	Recinto	Acuerdo
RECORRIDO		General	General	- Se recorre la obra verificando avances.
OF. SOCIO 7		Mobiliario	privados	- Se debe rotar (invertir) el escritorio. - Confirmar ubicación de biblioteca. Dimensiones de la misma.
PRESUPUESTO ECONOMIAS Y DEMASIAS		General	General	- Se presentan los cambios en el presupuesto de economias y demasias, se deberan dar las respectivas observaciones.
SALA DE DIRECTORIO		Clima	sala reuniones	- Reever capacidad de equipos de aire acondicionado.
TERMOS		Instalaciones sanitarias	General	- Ubicado en el sector del full space: se trasladara hacia el sector de la secretaria, ocultandolo en un mueble (sobre el mueble de guardado inferior). - Ubicado en el coffee: quedara oculto en un mueble.
TOMAS DOBLES DE ELECTRICIDAD		Instalaciones electricas	privados	- Agregar en oficinas 5, 6 y 7.
BIBLIOTECAS OF. 5 Y 6		Mobiliario	privados	- 2.25 m de largo - 2 m de alto
CIELOS		Cielos modulares	General	- Se explica el detalle del cielo presupuestado inicialmente y el nuevo detalle propuesto por Marianne.
PERNOS		General	General	- Se explica que los pernos antisismicos quedan a la vista, por la altura de los mismos. Se realizarán las respectivas muestras de lo propuesto.
PLANOS		General	General	- Se entregan planos de especialidades y proyecto ejecutivo al

Compromisos

Referencia	Rubro	Recinto	Responsable	Tarea	Para	Ok	Ejecuc
PRESUPUESTO ECONOMIAS Y DEMASIAS	General	General	CAREY	- Se presentan los cambios en el presupuesto de economias y demasias, se deberan dar las respectivas observaciones.	31-01-2014	☐	

Próxima reunión

Fecha	06-02-2014	Desde:	9:00	Hasta:	10:30
Lugar:	Obra				

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.