

ACTA REUNIÓN DE OBRA



Antecedentes de la obra

Cliente	CAREY Y ALLENDE	Fase:	ejecución
Obra:	7265- Carey Allende 1	Inicio Obra:	07-01-2014
Ubicación :	Costanera Andrés Bello 2782 - Torre B - P 10	Entrega Provisoria:	03-04-2014

Antecedentes de la reunión

Reunión:	MINUTA N° 19	Reunión de avance de obra			
Fecha	06-03-2014	Hora Inicio:	9:00	Hora Término:	10:30
Lugar:	Obra				
Observaciones:					

Asistentes

Autor minuta:

Asistentes: Cristián Araya, Francisca Saavedra, Jorge Allende, Nicolás Lama, Sebastián Betancourt, Valentina Supán

Declaraciones y definiciones

Referencia	Tipo	Rubro	Recinto	Acuerdo
TELEFONOS		General	sala reuniones	- Se chequearan los requerimientos solicitados inicialmente, ya que las salas de reunión no tienen puntos de voz hoy día.
COLORES PARA MUROS		Pinturas y revestimientos	baños	- Se deberán indicar los códigos y marcas de los tonos de color a pintar en los baños y k°.
B° VISITAS		General	baños	- Re estructurar planimetría de baño visitas para visto bueno.
TELEFONO		General	sala reuniones	- Sala de Directorio: 1 voz en mesa - 2 voz en mueble de apoyo - 1 pto eléctrico. - Sala reunión 12 pp: 1 voz en mesa - 2 voz en mueble de apoyo - 1 pto eléctrico y enchufes. - Of. Socio1: 1 voz en estar. - Sala reunión sector operativo: 1 voz en mueble biblioteca. - Sala reunión 4 pp: 1 voz sobre muro ubicado sobre cajas de tomas - teléfono inalámbrico.
PUERTAS		Ventanas, puertas y cristales	acceso/ recepción	- Considerar un timbre de luz en la puerta de acceso secundario. Adicional que se sumara en el presupuesto a presentar.
HALL ASCENSORES		Pavimentos	acceso/ recepción	- Comprar el piso para instalar en el hall, agregarlo en el presupuesto adicional. Consultar hoy día stock y validar precio.

Compromisos

Referencia	Rubro	Recinto	Responsable	Tarea	Para	Ok	Ejecuc
FULL SPACE	Mobiliario	bodega	CONTRACT	Enviar volumen de guardado.	13-02-2014	☐	

Próxima reunión

Fecha	13-03-2014	Desde:	9:00	Hasta:	10:30
Lugar:	Obra				

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraídos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presente Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.