

ACTA REUNIÓN



Antecedentes de la reunión

PROYECTO: Jacob Pichara 1

Reunión: Reunion N°6 Imágenes 3D

Reunión comercial

Fecha 03-07-2014

Hora Inicio: 13:15

Hora Término: 14:30

Lugar: Contract Chile

Observaciones:

Asistentes

Asistentes:

Declaraciones y definiciones

Tipo	Rubro	Recinto	Referencia	Acuerdo
	General	acceso/ recepción	Revisar propuesta de recepcion	Evaluar propuesta de cuadro o escultura para area de recepcion.
	General	acceso/ recepción	Tamaño mueble	Considerar alargar mueble de recepcion unos 20 cm aprox dado que debe tener cabida para dos personas.
	Equipos complementario s	open plan	Ubicación de pantallas	Las pantallas deben ubicarse en los muros no el perimetro de ventanas. Considerar monitor de 72"
	Gráfica y señalización	open plan	Grafica muros	Desarrollar propuesta grafica para muros de open plan, retomar idea de relojes del mundo.
	Cielos modulares	privados	Cielos	Se deben remplazar cielos modulares por cielos duros. Revisar planta de cielo.
	General	cocina/ kitchenette	Colores del coffee	Revisar propuesta de color para este recinto.
	General	sala de reunion	Imágenes 3D	Cliente solicita desarrollo de imágenes 3d de las salas de reuniones restantes. Solicitado en reunion anterior.
	General	General	Presupuesto	Se debe ajustar presupuesto de habilitacion, bajar 2 uf m2. Revisar especificaciones y presupuestos de mobiliario. Cliente entregara detalles de partidas mas elevadas.

Compromisos

Próxima reunión

Fecha 11-07-2014

Desde: 14:00

Hasta: 15:00

Lugar: Oficina Contract

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.