

FECHA 04/08/14

LUGAR ADT

CLIENTE ADT

OBRA NUEVAS OFICINAS

ADT

mmontero@tycoint.com
pneves@tycoint.comMarcelo Montero
Pablo Neves

CONTRACT

ccapouya@contract.com.uy

Carolina Capouyá

La siguiente minuta refleja lo conversado en la reunión del día de la fecha.

ESTIMACIÓN DE COSTOS

Incorporar:

Sub-suelo: iluminación, 2 puestos de trabajo, previsión para control de acceso y apertura de portones, completar baño

Barbacoa: cerramientos vidriados, iluminación, pavimento, cielorraso, mobiliario, sillas, mesada, sanitaria, previsión para TV Cable

Opción de aire acondicionado VRV

Eliminar:

Sistema de refrigeración de sala de datos.

ADT confirma si también se elimina el sistema de aire en la sala de energía.