

FECHA 27/02/2015

LUGAR CONTRACT

CLIENTE BESTSELLER

OBRA NUEVAS OFICINAS

BESTSELLER

andres.contreras@bestseller.com

Andrés Contreras

CONTRACT

ccapouya@contract.com.uy

Carolina Capouyá

msosa@contract.com.uy

Mariana Sosa

gcarpena@contract.com.uy

Gabriel Cárpene

La siguiente minuta refleja lo acordado en la reunión del día de la fecha.

TEMA	OBSERVACIONES	RESPONSABLE
PROYECTO DE ILUMINACIÓN	1. Se revisará el proyecto de focos y de "donuts" para sugerir cantidades.	CONTRACT
TERMINACIONES COFFEE y BAÑOS	2. Se modificará el mobiliario del coffee: a. El mueble aéreo irá cerrado y sin tiradores. b. Todo laqueado en negro (se cotizará) 3. Los baños no irán revestidos en porcelanato, en su lugar irá un gran espejo. 4. Pendiente definición de revestimiento en corredor y baño de discapacitados.	BESTSELLER / CONTRACT
PORCELANATO EN PISOS	5. Se realizará una muestra del piso en obra para su aprobación el miércoles 4 de marzo.	BESTSELLER / CONTRACT
SILLAS	6. Se verá tercera opción de silla el miércoles 4 de marzo.	BESTSELLER / CONTRACT
VINILOS (FOIL)	7. Enviar archivos vectoriales	BESTSELLER
MOBILIARIO IMPORTADO POR CLIENTE	8. Confirmar quien realiza el trasiego del equipamiento hasta el piso 21	

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.