

FECHA 13/01/2015

LUGAR Av. Del Libertador 1295 – Vicente López

CLIENTE **ALSEA**

OBRA Nuevas Oficinas

Empresa	Email	Integrantes
ALSEA CONTRACT CONTRACT	sgutierrez@burgerking.com.ar jsantilli@contract.com.ar msperanza@contract.com.ar	Santiago Gutierrez Juan Pablo Santilli María Laura Speranza

AREA	PROGRAMA DE NECESIDADES DEFINIDO
PROYECTO GARAY	
FECHAS	Se presentó el presupuesto de obra Llave en Mano junto a la documentación correspondiente al Anteproyecto y Proyecto Ejecutivo. <i>Alsea evaluará la propuesta.</i> Fecha Estimada de Inicio de Obra: semana del 19 al 24 de enero 2015
PROYECTO VICENTE LOPEZ	
FECHAS	Invitación a licitación: 19/01/2015 Visita a obra: a confirmar Entrega de ofertas: 01/02/2015 Inicio de obra: 3° piso: primer semana de febrero 2015 1° piso: primer semana de abril 2015 Plazos de Obra: 3° piso: 60 días + 15 días de post ocupación 1° piso: 45 días + 15 días de post ocupación

	Para los trabajos en el piso 1º, se contará con la mitad de la planta libre; los trabajos en el piso 3º serán en etapas y con mudanzas internas.
MOBILIARIO	Contract re confirmará las ofertas presentadas por los proveedores, Interieur, Caporaso y Giuliani, contemplando la guarda del equipamiento hasta la fecha correspondiente según entrega en etapa, el armado, y los trabajos nocturnos, fines de semana y feriados. Los proveedores deberán presentar folletos con la línea propuesta.-

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 h de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.