

FECHA 25/03/2015

LUGAR Oficinas ZENI

CLIENTE ZENI

OBRA Nuevas oficinas comerciales.

Empresa	Email	Integrantes
Zeni	ashaw@zeni.com.ar	Adolfo Shaw
Zeni	cdimartino@zeni.com.ar	Claudio Di Martino
Contract	dbenedetti@contract.com.ar	Damian Debenedetti
Contract	rchalcovich@contract.com.ar	Romina Chalcovich.
Contract	asimboli@contract.com.ar	Andrea Simboli

Reunion 25/03/2015

Mobiliario

- Zeni solicita modificaciones sobre el presupuesto de Interieur Forma.
- Solicita cotizar muebles de guardado altura 2.00mts y que coticen los copy área.
- Solicita se saquen del presupuesto las mesas de las salas de reunión.
- Solicita se coticen las salas de gerentes con cajas plexus.
- Solicita se eliminen 4 muebles de guardado en sector tesorería y salas de reunion.

Presupuesto

- El cliente pidió que se elimine del presupuesto el rubro de muebles especiales, de esta manera estarían faltando cotizar los siguientes ítems.
 - Mueble de recepción piso 12.
 - Revestimiento de recepción piso 11 y 12.
 - Solados de recepción pisos 11 y 12.
 - Muebles de cocina (alacena)
 - Equipamiento (mesas y sillas) de cocina.
 - Revestimiento de pared de salas componibles piso 12.
 - Muebles de guardado salas componibles piso 12.
 - Barras coffee.
-

- **Obra**
 - Zeni solicita instalar cerraduras en puertas de acceso a piso 11 y 12.
 - Contract informa que al día de la fecha la empresa de piso técnico no ha terminado de instalar el piso 12 y no se ha comenzado con el piso 11.

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.