

FECHA 06/05/2015

LUGAR Oficinas ZENI LIBERTADOR

CLIENTE ZENI

OBRA Nuevas oficinas comerciales.

Empresa	E-mail	Integrantes
Zeni	ashaw@zeni.com.ar	Adolfo Shaw
Zeni	cdimartino@zeni.com.ar	Claudio Di Martino
Contract	dbenedetti@contract.com.ar	Damian Debenedetti
Contract	rchalcovich@contract.com.ar	Romina Chalcovich.

Reunion 06/05/2015

OBRA

- Zeni solicita se modifique estructura del cielorraso del piso 12 para colocar pantallas de tv. Se enviara presupuesto y se evaluara si posee impacto en el tiempo.
- Zeni solicita la colocación de una doble puerta en el baño de presidencia del piso 12. Contract le informa que de acuerdo al avance no es viable la instalación de la puerta.
- Contract presenta a Zeni los presupuestos N°2546 V9 A4 correspondiente a Tabiquería de aluminio piso 11 y el presupuesto N° 2549 V9 A2 correspondiente a Varios y baños de presidencia y visita. Se aguarda aprobación de los mismos por parte de Zeni
- Zeni aprueba el artefacto 60*60 Phillips TBS165 4x14w y el artefacto Dulux 2*26 con vidrio transparente con serigrafía.
- Contract debe cotizar mueble bajo laqueado en sala de reunión presidencia de piso 12.

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.