

MINUTA DE REUNION

Nº 5

CLIENTE: SC JOHNSON

OBRA: Oficina Edificio Vanguardia, Ciudad Empresarial

FECHA: 11 de julio de 2007

Antecedentes

Asistentes por parte de SCJ

1. Fabia Berri
2. Fabian Vecchione
3. Pablo Castillo
4. Juan Carlos Turello

Asistentes por parte de Contract

1. Arq. Marisa De Vico
2. Arq. Jorge Vanni
3. Antonio Rojas

Lugar de reunión: Oficinas SCJ

DESARROLLO DE TEMAS

1. Del presupuesto entregado se decidió armar dos presupuestos uno de obras civiles y otro de especialidades, el que se entregara el día jueves.
2. La fecha de mudanza queda fijada para el día 30 de Octubre.
3. El extintor Co2 se descarta y se reemplaza por FM200 para esto habrá que hacer una carta gantt de sistemas por parte del mandante.
4. Juan C. Turello autorizará y visara el presupuesto de sistema.
5. El plano de impresoras debe enviarse a J.C. Turello.
6. Se deben separar la tensión común de la que respaldara la UPS.
7. La obra se entregaría un mes antes de la mudanza, durante este mes trabajará J.C. Turello.
8. El 24 de Septiembre Hispano ingresara los documentos de recepción.
9. 16 de Agosto se dará inicio a la segunda etapa de las obras previa entrega de la constructora.
10. Se realizará una visita de J.C. Turello y Fabian Vecchione a Chile en el mes de Agosto.
11. Con respecto a las Factura; las de sistemas serán aprobadas por J.C. Turello y los activos serán aprobados por Fabián Vecchione.
12. Con respecto a los anticipos se vera la posibilidad de pagarlos a los 15 días, como el anticipo de la obra, y el resto se pagaran a 30 días.
13. La adjudicación de la obra civil se realizara el 20 de Julio por tramitación de facturas.

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.