

1 de 1
MINUTA 03- AMC
Redactada por: Ana Korman



FECHA 21/07/15

LUGAR HUMBOLDT 1967

CLIENTE AMC INTERNATIONAL

OBRA Oficinas PB, EP y 3er Piso

INTEGRANTES

EMPRESA

EMAIL

MARISA PIÑEIRO	AMC	Marisa.Pineiro@latam.amcnetworks.com
XIMENA TORRES	CONTRACT	xtorres@contract.com.ar
ORIBE CARDOSO	CONTRACT	ocardoso@contract.com.ar
ANA KORMAN	CONTRACT	akorman@contract.com.ar

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes durante la junta arriba citada. Se solicita que cualquier comentario que difiera de lo expresado se comunique por escrito dentro de las 48 hs. de recibida la presente, caso contrario se dará por confirmado lo aquí expuesto. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.



1- TEMA/S A DEFINIR

TEMA	NOTAS	TAREA	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE
T3 - SUBSUELO	AMC informa que se pondrá en contacto con Rubén Katz y armará una reunión en conjunto con CONTRACT		CONTRACT / AMC	24/07/2015
PB + EP - MOBILIARIO DE LINEA	AMC informa que el equipamiento será el existente	CONTRACT coordina la fecha de mudanza para el desarme y rearmado de mobiliario de Costa Rica	CONTRACT	26/09/2015
PB – TV's INTERACTIVAS	AMC informa que se colocarán 9 TV's de 47" + 9 STB SICO + soportes + 1 RF coaxil + 18 tomas estabilizados	CONTRACT solicita una reunión con IT. CONTRACT enviará la vista de la recepción.	CONTRACT	28/07/2015
PB + EP - SOLADOS	CONTRACT presenta muestras de alfombra para aprobación	City Walk D076, El Espartano Modular. City Walk D092, color K002.	CONTRACT	21/07/2015
PB + EP - LAYOUT	CONTRACT enviará nuevas propuestas de Layout para aprobación		CONTRACT / AMC	28/07/2015
3P - CRONOGRAMA	CONTRACT enviará una propuesta de cronograma, reubicando al personal en salas de reuniones en etapas.		CONTRACT	17/07/2015