



FECHA 17/09/15

LUGAR PISO 20 WTC T 3 / CONTRACT

CLIENTE BAYER

OBRA NUEVAS OFICINAS – WTC3

INTEGRANTES	EMPRESA	EMAIL
Eduardo Irvine Patricia Angulo Daniel Laureiro	BAYER	eduardo.irvinereid@bayer.com patricia.angulo@bayer.com Daniel.laureiro@bayer.com.uy
Florencia Mateo Daniel Mateo Mariana Sosa Gabriela Carvallo Gabriel Cárpens	CONTRACT	fmateo@contract.com.uy dmateo@contract.com.uy msosa@contract.com.uy gcarvallo@contract.com.uy gcarpena@contract.com.uy

1- TEMA/S DEFINIDOS

TEMA	DEFINIDO
CONTROL DE ACCESO	1. Se dejará una caja de eléctrica al exterior para la lectora, al interior se pondrá pestillo.
PANEL DE RESERVA DE SALAS	1. Altura de cajas 1,40m de NPT.
SALA IT	1. Se colocará UPS de 15 Kva, no hay inconveniente con plazo de entrega si se retrasa. 2. Se entrega el 1º de Octubre, para poder realizar trabajos de conexión.
TERMINACIONES	1. ACCESO • Tela violeta • Mesa Barcelona

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes durante la junta arriba citada. Se solicita que cualquier comentario que difiera de lo expresado se comunique por escrito dentro de las 48 hs. de recibida la presente, caso contrario se dará por confirmado lo aquí expuesto. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.



2 de 4
1514-MIN-150601
Redactada por: Carolina Capouyá

contract
workplaces

FECHA 17/09/15

LUGAR PISO 20 WTC T 3 / CONTRACT

CLIENTE BAYER

OBRA NUEVAS OFICINAS – WTC4

1- TEMA/S DEFINIDOS

TEMA	DEFINIDO
TERMINACIONES	- OPEN OFFICE - Color tabique Sala Oval - 90GG 28/133 (se hará muestra en obra para elegir tono definitivo) - Tabique SSHH/Open Office - Similar a BAYER BLUE (se hará muestra en obra para elegir tono definitivo) - Panel divisorio de puestos - Acrílico CRISTAL MATE 500 – FORMACRIL - CAFÉ BISTRÓ - Cielorraso color 30GG 61/010 (se hará muestra en obra para elegir tono definitivo) - Mesa modelo BARCELONA 80X80X30 - Butaca tapizado gris - Sillón y Banqueta tapizado en tela LINEN TURQUESA - MEETING POINT - Tabiques color Naranja 70YR 30/651 - Tapizado bancos tela LINEN GRIS
MUEBLES ESPECIALES	- IMAGEN PARA TABIQUE / ARCHIVO - Se acepta la imagen de campo - SALA DE REUNIONES 10pax - Empapelado verde para tabiques en esquina – Carta CASAMANCE / ANTIPODES / 9710462 - Mueble Me9 Me10 - Vinilo gris con diseño gráfico idem a Frentes Vidriados.

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes durante la junta arriba citada. Se solicita que cualquier comentario que difiera de lo expresado se comunique por escrito dentro de las 48 hs. de recibida la presente, caso contrario se dará por confirmado lo aquí expuesto. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.



2 de 4
1514-MIN-150601
Redactada por: Carolina Capouyá

contract
workplaces

FECHA 17/09/15

LUGAR PISO 20 WTC T 3 / CONTRACT

CLIENTE BAYER

OBRA NUEVAS OFICINAS – WTC4

● **1- TEMA/S DEFINIDOS**

TEMA	DEFINIDO
MUEBLES ESPECIALES	4. MUEBLE ACCESO / CAFÉ BISTRÓ • Se define logo corpóreo en tonos corporativos (ploteo en degradé) • Se define hacer logo ubicado al centro con una línea de letras debajo. 5. MUEBLE Me05 (Macetas) • Varillas de Hierro ø10 pintadas color negro, con estantes en madera y macetas blancas.

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes durante la junta arriba citada. Se solicita que cualquier comentario que difiera de lo expresado se comunique por escrito dentro de las 48 hs. de recibida la presente, caso contrario se dará por confirmado lo aquí expuesto. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.



3 de 4
1514-MIN-150601
Redactada por: Carolina Capouyá

contract
workplaces

FECHA 17/09/15

LUGAR PISO 20 WTC T 3 / CONTRACT

CLIENTE BAYER

OBRA NUEVAS OFICINAS – WTC4

2- ACCIONES

TEMA		RESPONSABLE
PANEL DE RESERVA DE SALA	1. Se enviará medidas de caja a instalar para prever hueco y dimensionar pedestal.	Bayer
VIDEO PORTERO	1. Se deja en un principio previsto en los escritorios BHC, y quedamos a la espera de confirmar ubicación.	Bayer
CONTROL DE DOMOTICA	1. Cotizará sistema de control Domótica con sistema Wi-fi.	CONTRACT
COMPLEMENTOS	1. Se enviará cotización de complementos elegidos	CONTRACT
RACK	1. Confirmar que se puede dejar en la obra el Rack que trae Bayer (31 de octubre) Horario de entrega de materiales WTC T3 (L a V – 8 a 20hs) – (S después de las 14hs) – (D todo el día)	CONTRACT
CONTRATO ENERGÍA ELÉCTRICA	1. En WTC torre 3 el contrato de energía eléctrica definitivo se tramita con WTC . Contacto (Laura Acea - l.acea@estudioluislecueder.com – ESTUDIO LECUEDER)	BAYER
MUEBLES ESPECIALES	1. FRENTE VIDRIADOS • Se enviará render con propuesta de vinilos. 2. Confirmar lemas corporativos a poner en vinilos de Sala Oval. 3. Se enviará detalle con las capacidades de los muebles especiales de guardado	CONTRACT BAYER CONTRACT

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes durante la junta arriba citada. Se solicita que cualquier comentario que difiera de lo expresado se comunique por escrito dentro de las 48 hs. de recibida la presente, caso contrario se dará por confirmado lo aquí expuesto. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.



4 de 4
1514-MIN-150601
Redactada por: Carolina Capouyá

contract
workplaces

FECHA 01/06/15

LUGAR PISO 20 WTC T 3 / CONTRACT

CLIENTE BAYER

OBRA NUEVAS OFICINAS – WTC4

2- ACCIONES

TEMA		RESPONSABLE
MUEBLES	4. MUEBLE ARCHIVO / COPY (Se definirá con Patricia)	CONTRACT / BAYER
ESPECIALES	5. PANTRY (Se definirá con Patricia)	CONTRACT / BAYER

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes durante la junta arriba citada. Se solicita que cualquier comentario que difiera de lo expresado se comunique por escrito dentro de las 48 hs. de recibida la presente, caso contrario se dará por confirmado lo aquí expuesto. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.