



1 de 2
1549-MIN-151106
Redactada por: Carolina Capouyá

contract
workplaces

FECHA 06/11/15

LUGAR CONTRACT

CLIENTE KULNI

OBRA NUEVAS OFICINAS – WTC FZ

INTEGRANTES	EMPRESA	EMAIL
Martín Ibarra	WTC FZ	obras@wtcfreezone.com
Carolina Capouyá Florescia Mateo	CONTRACT	ccapouya@contract.com.uy fmateo@contract.com.uy

1- TEMA/S DEFINIDOS

TEMA	DEFINIDO
MOBILIARIO	1. Agregar un mueble de línea alto en el corredor de baños 2. Dejar previsión sanitaria para dispensador de agua de filtro en tisanería 3. Dejar tomacorriente y prever espacio para dispensador de agua de bidón en open office
PENDIENTES	1. Medidas de electrodomésticos 2. Medidas dispensadores de agua 3. Medidas de rack mural existente
COTIZACIÓN	1. Cotizar lectora de tarjeta dentro y fuera de la puerta 2. Cotizar lector biométrico como opcional 3. Dejar previsión para TV cable en sala de reuniones y tisanería 4. Cotizar un rack mural igual al existente que van a trasladar
OTROS	1. Ver Relevamiento de requerimientos completado por Martín Ibarra

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes durante la junta arriba citada. Se solicita que cualquier comentario que difiera de lo expresado se comunique por escrito dentro de las 48 hs. de recibida la presente, caso contrario se dará por confirmado lo aquí expuesto. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.

