



1 de 1
1549-MIN-151124
Redactada por: Carolina Capouyá

contract
workplaces

FECHA 24/11/15

LUGAR CONTRACT

CLIENTE KULNI

OBRA NUEVAS OFICINAS – WTC FZ

INTEGRANTES	EMPRESA	EMAIL
Martín Ibarra	WTC FZ	obras@wtcfreezone.com
Daniel Bowley	KULNI	daniel@etermax.com.uy
Rodrigo Larrimbe		rodrigo@etermax.com.uy
Carolina Capouyá	CONTRACT	ccapouya@contract.com.uy
Florencia Mateo		fmateo@contract.com.uy

1- TEMA/S DEFINIDOS

TEMA	DEFINIDO
LAYOUT	1. Agrandar las mesadas de los baños que no tienen bidet
A CONFIRMAR POR KULNI	1. Mesas cuadradas de altura normal y sillas acorde en coffee 2. Terminación de muebles en privados y sala de reuniones 3. Personajes a ser utilizados en la gráfica
A EVALUAR POR CONTRACT	1. Costo por colocar equipos de aire acondicionado sobre cielorraso en privados

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes durante la junta arriba citada. Se solicita que cualquier comentario que difiera de lo expresado se comunique por escrito dentro de las 48 hs. de recibida la presente, caso contrario se dará por confirmado lo aquí expuesto. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.