
QUILMES

Obra: NUEVAS OFICINAS COSTA SALGUERO

MINUTA N° 11

p/ CLIENTE: Agustina Ochoa

p/ CONTRACT: Julieta Bigot, Dario Correa, Ximena Torres

04/11/15

TEMAS TRATADOS:

Se revisan temas varios de obra.

Se revisa presupuesto enviado el 30/10 sobre los cambios de proyecto y materialidad.

Se habló puntualmente de la cámara de frío y su instalación, como también de la instalación de la barra chopera.

Se presentaron 3 tipos de madera para la barra chopera. Se eligió la Ybyraró

Por Contract:

Se volverá a enviar el presupuesto anexo corregido.

Se cotizará la tapa de la chopera con la madera elegida

Actualizando planos para Habilitación.

Por Quilmes:

Se solicita validación e instalaciones requeridas de la cámara según plano enviado. Cañerías, diámetros, altura de conexión, cantidades, todo lo requerido para su funcionamiento.

Se solicitan especificaciones, fichas técnicas de columnas en barra, lava vaso y demás instalaciones, con las mismas definiciones que para la cámara.