

FECHA 16/10/15

LUGAR CONTRACT

CLIENTE GBT

OBRA NUEVAS OFICINAS – WTC FZ


INTEGRANTES	EMPRESA	EMAIL
Mariano Garcia Valiño Diego Penna Moreira	GBT	mariano@biotoscana.com diego@unitedmedical.com.br
Carolina Capouyá Gabriela Carvalho	CONTRACT	ccapouya@contract.com.uy gcarvalho@contract.com.uy

 1- TEMA/S DEFINIDOS

TEMA	DEFINIDO
Cambios al layout	1. Generar ducha en uno de los baños utilizando el espacio intermedio del mueble de guardado 2. Generar barra alta en área de coffee y mueble que oculte electrodomésticos (dispensador de agua, microondas, cafetera, heladera) 3. Generar escritorio en cinta perimetral en torno a sala múltiple 4. Colocar mesa de trabajo tipo “kitchen table” en lugar de living de coffee 5. Colocar puertas vidriadas corredizas entre sala múltiple y coffee 6. Generar área de guardado en los sectores de cinta que son asientos y bajo TV en sala múltiple

Ver plano adjunto

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes durante la junta arriba citada. Se solicita que cualquier comentario que difiera de lo expresado se comunique por escrito dentro de las 48 hs. de recibida la presente, caso contrario se dará por confirmado lo aquí expuesto. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.



Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes durante la junta arriba citada. Se solicita que cualquier comentario que difiera de lo expresado se comunique por escrito dentro de las 48 hs. de recibida la presente, caso contrario se dará por confirmado lo aquí expuesto. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.