

ACTA DE RECEPCION PROVISORIA

contract
workplaces

Montevideo, 05 de febrero de 2016

COMITENTE **BANQUE HERITAGE**
OBRA **NUEVAS OFICINAS**
UBICACIÓN **WTC FREE ZONE OF.1906**
CONTRATISTA **CONTRACT URUGUAY**

En Montevideo, a los cinco días del mes de febrero de 2016, se reúnen el Sr. Roberto Callender, en representación de **BANQUE HERITAGE** y el Arq. Agustín Dupuy, en representación de **CONTRACT URUGUAY (ARTVIX SA)**, en su carácter de Responsable Técnico, con el objeto de efectuar la Recepción de los trabajos y provisiones contratados entre las partes, más los eventuales adicionales solicitados por el cliente a través de la Dirección de Obra.

Por intermedio de la presente, el Comitente recibe los trabajos de referencia, dejando constancia de que se han finalizado todas las tareas encomendadas, y que las oficinas se encuentran operativas.


A partir de la fecha el Comitente toma posesión de la obra y asume todas las responsabilidades respecto de la misma, relevándose de toda responsabilidad a la Contratista. En este acto, se entregan todas las llaves de la unidad.

Se adjunta un listado de terminaciones pendientes al día de la fecha, y se firman dos ejemplares de un mismo tenor, a efectos del presente Acta.



Roberto Callender

Por **BANQUE HERITAGE**



Arq. Agustín Dupuy

Por **CONTRACT (ARTVIX S.A.)**

OBSERVACIONES:

- PUESTA EN MARCHA DE LUCES Y EQUIPOS A/C (DEPENDIENDO DE POTENCIA DEFINITIVA)
- SALA REUNIONES 4º TERMINACIÓN EN LUMINARIA MEJORAR.
- OPEN OFFICE LIMPIAR PEGOTE EN VIDRIO DE FACHADA // CAMBIAR PLACA ABANCA
CAMBIAR 4 CAJONERAS CON FONDO CAJONES BLANCOS
- SEMI PRIVADO MEJORAR TERMINACIÓN PUERTAS MUEBLE ESPECIAL
- SALA REUNIONES 6º PEGAR ALFOMBRA CONTRA PERFIL VIDRIO
LIMPIAR VIDRIO DUNTAS CON PEGOTE
MEJORAR PANEL LAVABO
SILA MARCADA EN APOYA BRAZOS
- COFFEE LIMPIEZA PUERTAS MUEBLE
DETALLE PINTURA SOBRE VIDRIO BARRA
MEJORAR TERMINACIÓN CONTRA EXTRACTOR EN CIELO

LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES
~~ENTREGA DEFINITIVA~~ 19/feb.

E. DEFINITIVA 2 SEMANAS A PARTIR DE LA MUDANZA