

ACTA DE RECEPCION PROVISORIA

contract
workplaces

Montevideo, 22 de febrero de 2016

COMITENTE GP CELLULOSE
OBRA NUEVAS OFICINAS
UBICACIÓN WTC FREE ZONE, piso 16, oficina 1601
CONTRATISTA CONTRACT URUGUAY

En Montevideo, a los 22 días del mes de febrero de 2016, se reúnen el Arq. Martín Ibarra, en representación de GP CELLULOSE, y AGUSTÍN DUPUY, en representación de CONTRACT URUGUAY (ARTVIX SA), en su carácter de Responsable Técnico, con el objeto de efectuar la Recepción de los trabajos y provisiones contratados entre las partes, más los eventuales adicionales solicitados por el cliente a través de la Dirección de Obra.


Por intermedio de la presente, el Comitente recibe los trabajos de referencia, dejando constancia de que se han finalizado todas las tareas encomendadas, y que las oficinas se encuentran operativas.

A partir de la fecha el Comitente toma posesión de la obra y asume todas las responsabilidades respecto de la misma, relevándose de toda responsabilidad a la Contratista. En este acto, se entregan todas las llaves de la unidad.

Se adjunta un listado terminaciones pendientes al día de la fecha, y se firman dos ejemplares de un mismo tenor, a efectos del presente Acta.



Arq. Martín Ibarra
Por GP CELLULOSE



Arq. AGUSTÍN DUPUY
Por CONTRACT (ARTVIX S.A.)

OBSERVACIONES:

COFFEE : SIMS DEFINITIVAS

CONSTRUIR BASES DE MESAS

AJUSTAR CAJONES

FALTA 1 TABURETE

BANO COFFEE - PUERTA MANCHADA

SALA REUNIONES : FALTA COLOCAR COVERGLASS - (PENDIENTE DEFINIR
TAMANO DE TV)

OPEN OFFICE DE 2 → CAMBIAR 1 TAPA DE ESCRITORIO CASCADA.
AJUSTAR CORTINA ANGOSTA

SALA REUNION : CORTINA MANCHADA

PRIVADO #3 : TABIQUE RAYADO

SALA DATOS : REUBAL PROTECCION EN PUERTA

REDORTAR Y COLOCAR BALDOSA HPL

OPEN OFFICE : MANCHA EN ALFOMBRAS FUENTE A COPY AREA

COLOCAR 4 TUBO LUE FALTANTES

COPY AREA : FALTAN CALADOS PARA IMPRESORIAS

AJUSTAR PUERTAS SUPERIORES

SALA LACTANCIA : FALTA ENCHUFE PARA ORDENADOR

FALTA MESA DE COMPLEMENTO

2 CAJONERAS EN OPEN OFFICE - FALTAN LLAVES.

ESCRITORIO CON TAPA CASCADA EN OPEN OFFICE

ALFOMBRA MANCHADA EN ACCESO FUENTE A EQUIPO AA,

OBSERVACIONES:

- Reforzar limpieza
- Ajustar tapas de termostatos
- Recorres de pintura en general
- Colocar vinilos, hexágonos y logo