

FECHA: 06/10/15

CLIENTE: BTG PACTUAL

OBRA: Av. Del Libertador 101, piso 9º

**PARTICIPANTES:**

Jennifer, Mazo, BTG PACTUAL

Lucila, Miramontes, WEZEN  
Gastón, Cosma, WEZEN

Juan Pablo, Santilli, CONTRACT  
Ricardo, Vanarelli, CONTRACT  
Ma. Jimena, Tabernero, CONTRACT  
Ma. Laura, Speranza, CONTRACT

● **1- TEMA/S TRATADOS**

De acuerdo a lo conversado, se definieron las fechas de mudanza entre las partes: BTG – WEZEN - CONTRACT

- **Entrega equipamiento Caporaso – fecha límite:** 17/11/2015
- **Armado equipamiento Caporaso:** de 17/11 al 23/11
- **Armado y certificación de puestos:** de 23/11 al 30/11
- **Entrega Data Center c/ 1 split:** 01/12
- **Mudanza final Data Center c/ UPS y 2º Split:** de 11/12 al 13/12 (fin de semana de viernes a domingo)
- **Operativos:** lunes 14/12/2015

● **2- TEMA/S A DEFINIR**

-Contract enviará presupuesto por la mudanza de:

- Mesas de reuniones
- Credenzas mesas de reuniones
- Sillas operativas
- Equipamiento: computadoras, tv
- Muebles recepción

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes durante la junta arriba citada. Se solicita que cualquier comentario que difiera de lo expresado se comuniqué por escrito dentro de las 48 hs. de recibida la presente, caso contrario se dará por confirmado lo aquí expuesto. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.