

DUPONT ARGENTINA

obra: EDIFICIO LAMINAR 10º P

MINUTA DE REUNION –CONFERENCIA TELEFONICA

p/ DUPONT: Gabriela Capacete; Raúl Buzzalino; Paolo Cuzzolino
p/ CONTRACT: Sandra De Luca

Reunión: CONFERENCIA TELEFONICA

Fecha: 17/04/09

Detallamos los temas tratados en la reunión telefónica mantenida durante el día de hoy.

1. Ajuste de lay-out (ver plano adjunto)

El sector de ventas queda de la siguiente manera:

12 puestos de trabajo, alineados en dos tiras de 6 puestos cada una. (cada puesto de trabajo tiene una longitud de 1,35 y una profundidad de 0.70 mts.)

4 puestos de trabajo en las puntas. Estos puestos tienen las tapas centrales mas largas. (ver plano)

24 Cajoneras dispuestas de la siguiente forma: 6 cuerpos de 4 modulo cada uno. Cada modulo se compondrá de 1 cajón chico y un cajón fichero (ambas con cerradura) Cada cuerpo tendrá dos módulos inferiores y dos módulos superiores. La altura estimada de cada cuerpo será de aproximadamente 1,20 mts.

2. Otros temas

Alfombra: Estamos a la espera de recibir la muestra de una alfombra que puede combinar con la existente. Apenas la tengamos se las hacemos llegar para su aprobación.

Dimensiones de placas de corian: Quedamos a la espera por parte de ustedes del dato de las dimensiones de las placas para poder computar la cantidad necesaria de las mismas.

Muebles para salas call conference: Estuvimos revisando los muebles sobrantes y no hay nada que de con las dimensiones de la sala. Se necesitan 4 puestos de 2,10 mts. de longitud y 0,70 mts. de profundidad. Si le parece bien podemos diseñar una base y sobre esta poner una tapa de corian. Quedamos a la espera de vuestra aprobación y/o comentarios para adjuntarlos al pliego.

Planillas de cotización: Para los muebles de sector ventas (mesas y cajoneras) y salas call conference se presentará una planilla separada de la planilla de obra.

Puestos de trabajo: Se considera que cada puesto de trabajo nuevo, tendrá 1 voz, 1 datos, dos tomacorrientes 220 w común, dos tomacorrientes 220w en otra línea para futura UPS y/o estabilizador. (confirmar con Sistemas)

Cronograma de secuencias de obra: El cronograma de la licitación incluirá la fecha de liberación y entrega del 3º piso.

Puesto secretaria presidencia: Se reutilizará el escritorio actual y se esta diseñando la instalación de un panel divisorio para darle mas privacidad.

Cielorraso sector sala de reunión y salas call conference: Se indicará en el pliego la necesidad de trasladar el equipo a un lugar de mejor acceso y bajar la altura del cielorraso en estas salas para poder acceder y hacer el mantenimiento.

Traslado de plasmas: Sistemas indicará cual será la reubicación dentro de la sala One Dupont