

9 - ATTON - ACTA DE REUNIÓN



Cliente: **HOTELES ATTON**

Ubicación de Obra: Av. Apoquindo 2929 Piso 4

Reunión: MINUTA N° 9

Status Minuta: Enviada por Contract 14-12-2015

Fecha: 11-12-2015

Lugar: HOTEL ATTON y Obra

Asistentes por ATTON:

- Angela Bobenrieth

Asistentes por CONTRACT:

- Camila Rojas
- Marco Meier
- Valentina Supán

Declaraciones y Definiciones:

1. TRÁMITE MUNICIPAL: CONTRACT aguarda respuesta respecto a la entrega del contrato de arriendo de las oficinas.
Fecha límite: Entrega Provisoria de la obra
2. ESTADO DE PAGO 2: Se presentara en la próxima reunión 18-12-2015
3. CITÓFONOS: CONTRACT presentara un presupuesto por la nueva solicitud de ATTON: citófonos en ambas puertas de acceso con conexión única en el puesto de la Asistente, además en dicho puesto agregar un pulsador de apertura de puerta.
ATTON solicita que se analice la factibilidad de realizar la conexión a un único equipo de teléfono ubicado en el puesto de la Asistente, que reciba llamadas de los citofonos y del teléfono en sí.
CONTRACT consulta si es necesario considerar cámaras en los citofonos.
4. IT: CONTRACT solicita que ATTON envíe el reordenamiento del bastidor. Asimismo, se solicita que se coordine una reunión en obra (para el lunes 14-12-2015) con el Sub Gerente de Sistemas Felipe Schmidt.
5. BAÑO DISCAPACITADOS: CONTRACT explica que la municipalidad de Las Condes exige (por no tener el edificio uno) un baño de discapacitados en el piso. Se entrega y adjunta a la minuta el plano de layout actualizado con dicho baño, considerándose donde estaba proyectado un baño para gerencia. Durante la semana del 14-12 se enviara el respectivo presupuesto. En la misma reunión se presento el plano de cielorraso actualizado con dicho baño.



2015-12-11-
ATTON_A...

6. Se recorre la obra verificando los avances de la misma y validando lo mencionado en el punto

Compromisos:

- ☐ ATTON debe enviar el contrato de arriendo
Fecha límite: Entrega Provisoria de la obra
- ☐ CONTRACT debe presentar una propuesta de film y señaléticas
Fecha límite: 18-12-2015
- ☐ CONTRACT debe presentar el Estado de Pago 2
Fecha límite: 18-12-2015
- ☐ CONTRACT debe presentar el presupuesto considerando el baño de discapacitados
Fecha límite: 18-12-2015

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraídos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presente Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hs, de lo contrario se entenderá por aprobada.