

FICHA DETALLES RECEPCIÓN PROVISORIA

1. ANTECEDENTES OBRA

Cliente	ATTION SERVICIOS GENERALES SPA	Inicio de Obra	13-10-2015	Project Manager (PM)	VALENTINA SUBAN
Obra	NUÉVAS OFICINAS	Término de Obra	ENTREGA PROVISORIA 21-01-2016	Arquitecto Proyectista	CAMILA ROJAS
Superficie (M ²)	640,00	Pazo de Obra	100 días corridos	Director de Obra	MARCO MEIER

2. DETALLE PENDIENTES

Origen Registro	Fecha Registro	Recinto	Detalle de Recinto	Partida ó Especialidad	Descripción	Observación	Fecha Resolución	Responsable	VB Director Obra
2. Provisoria	1	Hall	Recepcion	Finitura	Sellar encauentros muros / arcosideros				
2. Provisoria	2	Recepcion	Laboratorio	"	Derivar conductos				
2. Provisoria	3	Hall	Quandaport	Seller	Sellar y q quandaportos aluminio				
2. Provisoria	4	Recepcion	Mueble	Limpierna	Reparaciones mancharas y muebles.				
2. Provisoria	5	"	Puerta escape	Finitura	Finitar puerta de emergencia				
2. Provisoria	6	"	Empusa	Electricidad	Falta y tapa de foma				
2. Provisoria	7	"	Puerta	Filux	Gravar texto "SEGURENCA"				
2. Provisoria	8	60 escape.	Filabeta	Finitura	Finitar planta con otra mano.				
2. Provisoria	9		Limpierna	Estep	Limpiar estep				
2. Provisoria			Artefactos	Limpierna	Limpiar artefactos				
2. Provisoria	10		Pantano llos		Fixar porta rollos				
2. Provisoria	11				Colocar sello en union cerámicos				
2. Provisoria	12		Lavamanos		Fixar flexible				
2. Provisoria	13		"	Limpierna	Sacar calcavandinas.				
2. Provisoria	14	GENERAL		Cielo	Voluntar picador.				

Paul

AS

2. Provisoria	15	Arizante	Rejenera		Revisar llave de carpentera					
2. Provisoria	16	Open plan	Muebles		Revisar porta de mueble, en encuentro con querubino.					
2. Provisoria	17	"	Muebles	GENERAL	Revisar palmetas o bajorrelieves colunas o frentes.					
2. Provisoria	18	"	"		Limpiar palmetas.					
2. Provisoria	19	Coffee break	Muro	Finitura	Re-manchear.					
2. Provisoria	20	Proportancia	Muro	"	Revisar en unión cerámicos					
2. Provisoria	21	"	Me		Colocar un top de setra de modular.					
2. Provisoria	22	Coffee break			Falta poco rol mueble					
2. Provisoria	23	GENERAL	Limpiar		Limpiar luminarias cuadradas.					
2. Provisoria	24	Muebles de línea	GENERAL		Limpiar interior					
2. Provisoria	25	Of. de de Pericente	HOMI		Repar x fuerza HOMI (rol escuadrado)					
2. Provisoria	26	Of. de anal	HOMI		Entregar HOMI "en mano"					
2. Provisoria	27	"	Quedado		Repar quedado					
2. Provisoria	28	"	AP		Revisar equipo.					
2. Provisoria	29	"	Finitura		Reparar muebles en plan					
2. Provisoria	30	"	Limpiar		Limpiar pilones, pilares etc.					
2. Provisoria	31	OF. AROU	Muebles		Revisar de alfileres muebles.					
2. Provisoria	32	"	"		Palmetas "levantada".					
2. Provisoria	33	Sala Reunión 1	Film		Faltan sacos con ter de film.					
2. Provisoria	34	"	Mera		Limpiar "ramp" superior.					
2. Provisoria	35	"	Mera		Finar bandeja eléctrica					

Ben

2. Provisoria	36	Of. Maquillaje		Falta luminancia					
2. Provisoria	37	Open plan	Alfombra	Revisar pulsera "levantada" y fuente de vidrio.					
2. Provisoria	38	"	Mueble de linea	Revisar puerta					
2. Provisoria	39	"	Mesa alta	Falta mesa alta ya para calder.					
2. Provisoria	40	Of. B.V.I.D.	Alfombra.	Pulsera mandada.					
2. Provisoria	41	Of. CREATE	Mueble de linea	Revisar lateral de escritorio					
2. Provisoria	42	Of. Bull	AA	Revisar dibujo of. B.V.I.D.					
2. Provisoria	43	Open plan	Muebles de linea	Revisar pata de mueble					
2. Provisoria	44	Estan 110	Mesa de centro,	Revisar pata de mesa de centro.					
2. Provisoria	45	Coffee	Mocador	Revisar frangie					
2. Provisoria	46	"	Mueble especial	Revisar cajones (4).					
2. Provisoria	47	"	"	Falta tapa escritorio y refrigerador.					
2. Provisoria	48	Estan 300	Alfombra	Revisar borde de alfombra coffee de vidrio.					
2. Provisoria	49	Estan 40	"	Revisar pulsera y cambiar otra que queda corta.					
2. Provisoria	50	Estan 40	GENERAL	Revisar rejillas de retorno					
2. Provisoria	51	"	GENERAL	Revisar muro mandados.					
2. Provisoria	52	"	GENERAL	Revisar estante, por fondo, apuado, tapar ml.					
2. Provisoria	53	"	ML	Revisar tapa de ml.					
2. Provisoria	54	"	Revisar.	Falta pulsera.					
2. Provisoria	55	"	Iluminacion	Cambiar ampollas.					
2. Provisoria	56	"	"	Revisar pata					

Am

